# MediAgenda — Sistema de Agendamento de Consultas

27 de mai. de 2026

http://

| | |
|---|---|
| **Gerente de Projeto** | Henriques Gove |
| **Data inicial/final do projeto** | 27 de mai. de 2026 - 12 de set. de 2026 |
| **Concluído** | 0% |
| **Tarefa** | 16 |
| **Recursos** | 5 |

Trabalho de Engenharia de Software


# Tarefa

| Nome | Data inicial | Data final |
|---|---|---|
| Levantamento de Requisitos | 27/05/2026 | 09/06/2026 |
| Análise e Validação | 10/06/2026 | 23/06/2026 |
| Diagramas UML | 24/06/2026 | 07/07/2026 |
| Modelo de Base de Dados | 08/07/2026 | 28/07/2026 |
| Prototipagem UI/UX | 01/06/2026 | 12/06/2026 |
| Backend: Autenticação | 08/06/2026 | 26/06/2026 |
| Backend: Agendamento | 29/06/2026 | 24/07/2026 |
| Backend: Notificações | 27/07/2026 | 14/08/2026 |
| Frontend: Paciente | 29/06/2026 | 24/07/2026 |
| Frontend: Médico/Secretário | 27/07/2026 | 21/08/2026 |
| Relatórios e Estatísticas | 29/07/2026 | 25/08/2026 |
| Avaliações e Feedback | 27/07/2026 | 14/08/2026 |
| Teleconsulta | 27/07/2026 | 14/08/2026 |
| Testes Unitários | 29/06/2026 | 14/08/2026 |
| Testes de Integração | 24/08/2026 | 11/09/2026 |
| Deploy e Documentação Fina | 17/08/2026 | 28/08/2026 |

# Recursos

| Nome | Função |
|---|---|
| Ermenegildo Alberto | Programador |
| Fernando Catemene | Tester |
| Henriques Gove | Gerente de Projeto |
| Hilénio Jamisse | Designer |
| Teresa Mangue | Enginheiro de Requisito |

# Gráfico Gantt




| Nome | Data inicial | Data final |
|---|---|---|
| Levantamento de Requisitos | 27/05/2026 | 09/06/2026 |
| Análise e Validação | 10/06/2026 | 23/06/2026 |
| Diagramas UML | 24/06/2026 | 07/07/2026 |
| Modelo de Base de Dados | 08/07/2026 | 28/07/2026 |
| Prototipagem UI/UX | 01/06/2026 | 12/06/2026 |
| Backend: Autenticação | 08/06/2026 | 26/06/2026 |
| Backend: Agendamento | 29/06/2026 | 24/07/2026 |
| Backend: Notificações | 27/07/2026 | 14/08/2026 |
| Frontend: Paciente | 29/06/2026 | 24/07/2026 |
| Frontend: Médico/Secretário | 27/07/2026 | 21/08/2026 |
| Relatórios e Estatísticas | 29/07/2026 | 25/08/2026 |
| Avaliações e Feedback | 27/07/2026 | 14/08/2026 |
| Teleconsulta | 27/07/2026 | 14/08/2026 |
| Testes Unitários | 29/06/2026 | 14/08/2026 |
| Testes de Integração | 24/08/2026 | 11/09/2026 |
| Deploy e Documentação Fina | 17/08/2026 | 28/08/2026 |

# Diagrama de Recursos

